

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей детский сад №9 «Солнышко».

**ПРИНЯТО:**

Педагогическим советом МБДОУ  
протокол №3 от 07.03.2023 г.  
Председатель педсовета  
НКС Коротыгина Е.М.

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. заведующего МБДОУ  
НКС Е.М. Коротыгина  
Приказ № 5а от 22.02.2023г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

Разработки (внесение изменений) ООП ДО МБДОУ № 9  
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования и федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО)  
и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятие	Сроки	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП ДО	1 раз в месяц	Рабочая группа	Протоколы совещаний
Оценка развивающей предметно-пространственной среды (далее РПП) на соответствие ФГОС и ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Аналитические справки
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования на	Весь	Заведующий	Приказ

несоответствие требованиям ФГОС и ФОП ДО	период		заведующей
Педагогические советы, посвященные вопросам корректировки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Март, май, август	Заведующий	Протоколы педсоветов
Модернизация РППС и приобретение необходимой материально-технической базы	Весь период	Заведующий	Отчёт Чек-листы
Внесение необходимых дополнений и изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ, в Устав и другие локальные акты	Весь период	Заведующий	Приказы
<b>2. Мероприятия по разработке ООП ДО</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Заведующий, рабочая группа	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь – февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – май	Рабочая группа	Вопросники Банк обучающих видеоматериалов
Проектирование и разработка основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС и ФОП ДО	Февраль – апрель	Рабочая группа	Приказ. Проект ООП
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Февраль – апрель	Рабочая группа	Проект документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль – апрель	Рабочая группа	Проект документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: Региональный компонент; Парциальные программы; Традиции ДОО	Февраль – апрель	Рабочая группа	Проект документов

Обсуждение корректировки основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС и ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Протокол педсовета
Принятие решения по итогам обсуждения основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС и ФОП ДО	Август	Рабочая группа	Протокол педсовета
Утверждение и реализация программы.	Август	Заведующий	Приказ
<b>3. Методическое сопровождение</b>			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС и ФОП ДО	Апрель – август	Рабочая группа	Методические разработки
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель – август	Рабочая группа	Методические разработки
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель – август	Рабочая группа	Методические разработки
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	Февраль – август	Рабочая группа	Методические разработки
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март – август	Рабочая группа	банк обучающих видеоматериалов, вебинаров
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	Ответственный за сайт детского сада	Договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	Весь коллектив	Документы на электронном носителе
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы....)	Февраль – март	Заведующий	Аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической работы»:	Март - май		Методические

форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы		Рабочая группа	разработки, Документ Чек-листы
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики» (специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития)	Март-май	Рабочая группа	Методические разработки
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год	Июнь – август	Заведующий	
Разместить ООП ДО на официальном сайте МБДОУ	не позднее 31 августа	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные новой ООП ДО детского сада	Апрель, август	Заведующий	Протоколы